
Evaluatie overstromingen 
Grote Molenbeek - Vliet

  januari 2024

Infomarkt 18 juni 2024

Rik Scholiers, projectingenieur VMM
Michael Huybrighs, hydroloog VMM



Vlaamse Milieumaatschappij
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Beheerder van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie, waaronder de Grote Molenbeek - Vliet

Takenpakket: 
Beheer en onderhoudswerken

Machtigingen, kruidruimingen, oeverherstel, onderhoud kunstwerken,…

Investeringswerken
Voorkomen van overstromingen
Ecologische projecten/rivierherstel/verdroging
Waterbelevingsprojecten
Pompgemalen en stuwen

Watertoets: 
advies op vergunningsaanvragen in de valleigebieden die binnen het beheer van VMM vallen
overstromingskaarten

Hoogwatermodellen en analyses
Meetnet water:

Waterinfo.be



Neerslag najaar 2023

Som maandnormalen okt-dec 1991-2020
70+75+85= 230 mm

Cumulatieve neerslag okt-dec volgens 
pluvio’s

tussen 300 en 450 mm
Veel meer neerslag dan langjarig 

gemiddelde okt-dec



Neerslag
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Neerslag begin januari 2024
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50 tot (lokaal) 60 mm in 2 dagen
60 tot (lokaal) 80 mm in 5 dagen
Niet heel extreem : T1 tot (lokaal) T2



Overstromingen januari 2024 - cijfers
Neerslag: 

T1 tot T2 voor de episode zelf
Veel meer neerslag dan normaal in drie maanden vooraf

Waterpeilen:
Hogere retourperiodes, want bodem was al verzadigd
Opwaarts in het stroomgebied (Merchtem) geen problemen
Afwaarts (Londerzeel, Puurs): T10, wel overlast

Pompgemaal Grote Molenbeek Vliet in Puurs-Sint-Amands 
7,4 miljoen m³ verpompt (vs zelfde periode vorig jaar: 1,5 miljoen m³)

Veel water geborgen in de vallei (zie dronebeelden)
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Dronebeelden januari 2024 Londerzeel
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Dronebeelden Merchtem tem Robbroekstraat
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Dronebeelden Robbroekstraat tem Lakeman
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Dronebeelden Lakeman tem Maldersesteenweg
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Voorheen uitgevoerde maatregelen hebben een 
positief effect

Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Robbroek volledig gevuld
Breestraeten beschermd
Dijk Steenhuffel voorkomt wateroverlast in Steenhuffel
Dijkje Moorhoek net hoog genoeg → geen problemen in Sneppelaar en 

Moorhoek
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Knelpunten op de Molenbeek-Vliet Londerzeel

Veel straten onder water
Maldersesteenweg: enkele huizen met wateroverlast
Veel verspreide bebouwing in/op rand van de vallei
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Riviercontract Vliet-Grote Molenbeek (juni 2022)

Participatietraject:
Verzameling van ideeën van burgers, lokale 
actoren (8 gemeenten) en hogere overheden
Actieprogramma voor de ganse vallei opgemaakt 
in overleg met lokale besturen en actoren
4 thema’s: Wateroverlast, waterkwaliteit, 
verdrogingsproblematiek, waterbeleving 

Meerlaagse waterveiligheid is leidraad voor het 
thema wateroverlast:

Preventie: watertoets, …
Protectie: GOG, beschermingsdijk,…
Paraatheid: waterinfo.be, crisiswerking, 
individuele bescherming,…
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Maatregelen uit Riviercontract

Actie 4: Dijk Sneppelaar
Januari 2024 geen problemen, maar bij nog meer regen veel huizen bedreigd door 
overtopping dijk Moorhoek en lage ligging Sneppelaar (= groot risico)
Project in voorbereiding

Actie 5: GOG Steenhuffel: onderzoek of een dijkverplaatsing een oplossing kan bieden voor 
wateroverlast aan de Maldersesteenweg

Onderzoek extra actie: dijk Maldersesteenweg

Actie 17: individuele bescherming van woningen

20/06/2024 14



Dijk Sneppelaar
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Steenhuffel Dijkverplaatsing en inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)
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GOG Steenhuffel: dijk verplaatsen tot achter de woningen 

Dijk verplaatsen tot 
tegen de woningen 
van de Sint-
Niklaasstraat + 
verhogen (tot 14 m 
TAW)

Schuif plaatsen ter 
hoogte van Lakeman 
ter sturing
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Steenhuffel Dijkverplaatsing (+ verhoging) – resultaten hydraulisch onderzoek

Enkel hydraulisch onderzoek: juridisch, technisch en 
financiële haalbaarheid niet onderzocht

hoge dijken nodig (2,5 m) op laagste punt
Bij T10: voornamelijk afname overstromingscontouren 

(afwaarts Lakeman) van natuurlijke overstromingsgebieden 
(= verplaatsing van waterbuffering)

Beperkte peildaling aan de Maldersesteenweg vanaf T10 
(T10 = -5 cm, T25: -2 cm, T50 = -1 cm)

Oplossing ontoereikend

→ Hydraulische optimalisatie mogelijk? 

Extra waterberging
Afname overstromingscontouren
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Steenhuffel Dijkverplaatsing (+ verhoging) - optimalisatie

GOG Steenhuffel aanpassen naar een 
tweetrapsGOG

De opwaartse trap verkleinen en beperken tot 
de Sint-Niklaasstraat 92

Vulpeil afwaarts Lakeman 12,5 m TAW
Vulpeil opwaarts Lakeman 13,0 m TAW

Stuw op Grote Molenbeek én stuw op 
Lakemansplas

Straat Lakeman dient opgehoogd te worden 
tot 13,5 m TAW

Koker Lakemansplas onder Lakeman 
vergroten

Enkel hydraulisch onderzoek: juridisch, 
technisch en financiële haalbaarheid niet 
onderzocht
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Steenhuffel Dijkverplaatsing (+ verhoging) – optimalisatie - Resultaten

Terugkeerperiode Bestaande toestand Scenario Verschil

T1 52000 201000 149000
T2 93000 339000 246000
T5 172000 405000 233000

T10 283000 410000 127000
T25 355000 492000 137000

T100 437000 570000 133000

Bergingsvolume (m³)

T1 T2 T5 T10 T25 T100

Watermolen-
straat 

-19 -16 -12 -19 -13 -10

Sneppelaar -3 -2 -1 -15 -10 0

Spoorweg -16 -11 -3 -5 -4 0

Malderse-
steenweg 

-3 -2 -1 -1 0 0

Peildaling tov huidige toestand (cm)
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Steenhuffel Dijkverplaatsing (+ verhoging) – optimalisatie - Resultaten
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Steenhuffel Dijkverplaatsing (+ verhoging) – optimalisatie - Resultaten

Bergingsvolumes in het afwaartse deel van het bekken zijn beperkt 
omdat het gebied al van nature onder water komt

Grootste peildalingen komen voor net afwaarts het 
tweetrapswachtbekken

Ter hoogte van Sneppelaar significante peildalingen bij T10 en T25, 
maar woningen blijven onder water komen 

Beschermingsdijk rondom Sneppelaar is een noodzakelijke en 
doeltreffendere maatregel om de wijk te beschermen tegen 
wateroverlast

Geen noemenswaardige peildalingen aan de Maldersesteenweg
Bij T100 biedt het tweetrapsgog bescherming voor Palm brouwerij
Hoge dijken nodig (2 m op het laagste punt in de vallei)
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Steenhuffel Dijkverplaatsing (+ verhoging) – optimalisatie - Conclusie

De extra buffering van het tweetrapsGOG kan de problemen aan de Maldersesteenweg 
niet oplossen. Dit komt door de grote afstand tussen Steenhuffel en de Maldersesteenweg 
waardoor hydraulische effecten uitmiddelen

De peildalingen die door het GOG bereikt worden dragen onvoldoende bij aan een 
oplossing voor de wateroverlast in de knelpuntgebieden om de verdere haalbaarheid te 
onderzoeken:

Juridische haalbaarheid? Ruimtelijke impact, aanzienlijke inname van gronden nodig

Technische haalbaarheid? Ophogen van weginfrastructuur (Lakeman) over grote afstand 
nabij woningen

Financiële haalbaarheid: hoge kosten vanwege vele infrastructuurwerken die vereist zijn



Extra maatregel: Dijk Maldersesteenweg ?
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Dijk Maldersesteenweg? → niet in 
riviercontract, want probleem verplaatsen

Overstromingsrisico kan voor 
aantal woningen beperkt worden, 
maar anderen worden meer 
bedreigd

Zelfs met dijkje aan de 
Maldersesteenweg zal de straat 
onder water komen en tijdelijk niet 
bereikbaar zijn bij 
hoogwaterperiodes (laagste punt = 
Lombeek)

Eerste deel Maldersesteenweg 
beschermd

Extra druk op Herbodin, maar ook 
verder afwaarts:

Kruisheide/Zwaantje
Lippelo
Oppuurs

Overlap overstromingscontouren

Uitbreidingen wateroverlast

Afname wateroverlast
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Lombeek is de laagst gelegen 
zone aan de Maldersesteenweg



Oppuurs (jan 2024)
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Oppuurs overstromingen 2024
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Wateroverlast in Oppuurs
Meirstraat
Water in tuinen en kelders, 
geen woongedeelten

Opletten met (versneld) 
doorsturen van water uit 
Londerzeel



Maatregelen uit Riviercontract
Actie 17 Individuele bescherming 

onontbeerlijk door verspreide 
bebouwing

VMM kan campagne opstarten 
samen met lokale besturen– reeds 
dergelijke trajecten in Voeren, 
Halen/Herk-de-Stad/Lummen, …
Fiche per woning in 
overstromingsgevoelig gebied met 
mogelijke maatregelen
Verantwoordelijkheid uitvoering 
ligt bij eigenaar
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Natuurlijke en gecontroleerde overstromingsgebieden hebben hun nut bewezen, Steenhuffel en 
Sneppelaar gevrijwaard van wateroverlast

Beschermingsdijk Sneppelaar noodzakelijk voor bescherming wijk tegen wateroverlast bij extreme 
hoogwaterperiodes

Het aanleggen van een GOG in Steenhuffel heeft hydraulisch een beperkte impact op de afwaartse 
knelpunten zoals de Maldersesteenweg. De wateroverlast kan hiermee niet vermeden worden

Het aanleggen van een beschermdijk aan de Maldersesteenweg is een doeltreffende maatregel voor de 
huizen op de Maldersesteenweg die het dichtst tegen de Grote Molenbeek liggen, maar zal het probleem 
doen verschuiven naar andere gebieden wat niet gewenst is. Bovendien zal de Maldersesteenweg steeds 
te kampen hebben met wateroverlast

Door de versnipperde bebouwing in de vallei zijn er knelpunten waarbij individuele bescherming van 
woningen de enige optie is om schade te beperken
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Conclusie
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Vragen?
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